



SPAA

Refuge animalier · association loi 1901

DOSSIER MÉTHODOLOGIQUE FINAL

Création du site vitrine de l'association SPAA

Site statique HTML / CSS / JavaScript — 8 pages · version 1.2

Auteur	Axel Royer — étudiant BTS SIO (SISR)
Rôle	Prestataire du projet
Client	Association SPAA — Claire Fontaine, présidente
Objet	Synthèse méthodologique du projet, du recueil des besoins à la recette
Version testée	site-spaa v1.2
Date	Septembre 2026

Sommaire

Introduction.....	3
1. Recueil et analyse des besoins	4
1.1 La demande client	4
1.2 Le retour de l'association	4
1.3 Analyse et arbitrages	4
2. Planification.....	6
2.1 Le cahier des charges	6
Périmètre fonctionnel retenu (version 1.2).....	6
2.2 Budget prévisionnel	6
2.3 Ordonnancement : le diagramme de PERT	6
Détail des tâches et jalons	7
3. Conception & maquettage	8
3.1 Choix techniques.....	8
3.2 Arborescence — 8 pages.....	8
3.3 Le zonage commun	8
3.4 Principes de maquettage retenus.....	9
4. Réalisation	10
4.1 Déroulé du développement	10
4.2 Fonctionnalités dynamiques (JavaScript).....	10
4.3 Formulaire, visuels et responsive.....	10
4.4 Cohérence éditoriale.....	11
5. Tests & recette	12
5.1 Stratégie de test.....	12
Périmètre et hors périmètre	12
Environnements.....	12
5.2 Déroulé de la campagne — deux passages.....	12
Synthèse par module (après rejeu)	13
5.3 Décision de recette	13
Conclusion et bilan	14
Perspectives — phase 2	14
Annexe — Déclaration d'utilisation de l'IA.....	15
Ce pour quoi l'IA a été utilisée	15
Ce qui relève du travail personnel	15

Introduction

Ce dossier méthodologique retrace l'ensemble de la démarche suivie pour concevoir et réaliser le site vitrine de l'association SPAA, un refuge animalier constitué en association loi 1901. Il ne reprend pas seulement le résultat livré : il rend compte de la méthode, des choix et de leur justification, phase après phase, dans l'ordre chronologique du projet.

L'association ne disposait au départ d'aucun site internet, d'aucun logo ni d'aucune charte graphique. Le besoin exprimé était double : gagner en visibilité auprès du grand public et présenter les animaux du refuge aux adoptants potentiels, tout en communiquant sur les actualités et les événements. Le projet a été mené comme une prestation, avec un client (l'association) et un prestataire (l'auteur, étudiant BTS SIO), et suivi sur un outil de gestion de projet (Asana).

Fil conducteur du dossier

Le document est organisé en cinq phases, dans l'ordre de la documentation produite :

1. Recueil et analyse des besoins · 2. Planification · 3. Conception & maquettage · 4. Réalisation · 5. Tests & recette

Une annexe précise l'usage fait des outils d'assistance par intelligence artificielle.

Chaque phase renvoie à un livrable réel du projet (demande client, retour client, cahier des charges, diagramme de PERT, wireframes, plan de tests, cahier de recette, procès-verbal de recette). Le présent dossier en constitue la synthèse méthodologique.

1. Recueil et analyse des besoins

La première phase a consisté à comprendre l'association, son activité et ses attentes avant toute décision technique. La démarche s'est appuyée sur un échange écrit structuré : un questionnaire de recueil des besoins adressé au client, puis les réponses de l'association.

1.1 La demande client

Le 3 juillet 2026, un courrier de recueil des besoins a été envoyé aux responsables de l'association. Il visait à réunir les informations nécessaires au lancement du site autour de six thèmes.

- Les objectifs du site (présenter l'association, faire connaître ses actions, attirer adhérents et bénévoles, faciliter le contact, informer sur les événements, recevoir des dons...).
- Le public cible visé par le site.
- Les missions, actions, services et valeurs de l'association.
- L'analyse des besoins : pages souhaitées, fonctionnalités attendues, sites appréciés, éléments graphiques disponibles.
- Le budget prévisionnel envisagé.
- Les délais souhaités et un éventuel événement de rattachement.

1.2 Le retour de l'association

Le 10 juillet 2026, la présidente de l'association, Claire Fontaine, a transmis des réponses détaillées. Elles ont directement alimenté le cahier des charges et le planning. Les points saillants sont synthétisés ci-dessous.

Thème	Ce que le client a exprimé
Objectifs	Présenter l'association et son fonctionnement, faire connaître ses actions, informer sur les animaux, communiquer actualités et événements, faciliter le contact, proposer des conseils (blog / FAQ).
Public cible	Particuliers souhaitant adopter, familles sensibles à la protection animale, futurs bénévoles, personnes suivant l'actualité du refuge.
Missions	Accueillir et protéger les animaux abandonnés ; favoriser leur adoption dans de bonnes conditions.
Valeurs	Protection animale, bien-être, sensibilisation et responsabilité, engagement bénévole.
Pages	Accueil, présentation, animaux, actualités, agenda, blog / FAQ, contact.
Fonctions	Formulaire de contact (vers contact@spaa.fr), coordonnées, galerie photos, actualités, agenda (consultation), interface d'administration pour les bénévoles.
Graphisme	Aucun logo ni charte existants ; quelques textes et photos pourront être fournis.
Budget / délais	Laissés à l'appréciation du prestataire.

1.3 Analyse et arbitrages

L'analyse des réponses a permis de transformer des attentes en périmètre exploitable. Deux arbitrages structurants ont été posés dès cette étape, car ils conditionnent toute la suite.

Décision — interface d'administration reportée en phase 2

Le client souhaitait que les bénévoles puissent publier eux-mêmes articles et agenda. Cette autonomie éditoriale suppose un back-office et une base de données, incompatibles avec un site statique. La fonction est retenue mais reportée à une phase 2 (migration vers un CMS de type WordPress). La version 1.2 intègre

actualités et agenda directement dans les pages.

Décision — formulaire en envoi mailto

Sans dépendance serveur, le formulaire de contact fonctionne en mailto vers contact@spaa.fr. La limite est assumée et documentée dans la page ; l'envoi serveur sécurisé est prévu comme évolution. Ce choix garantit un hébergement simple et peu coûteux, adapté à une association.

À l'issue de cette phase, les besoins étaient clarifiés, hiérarchisés et cadrés dans le temps. Ils ont été formalisés dans le cahier des charges, document de référence commun entre le client et le prestataire.

2. Planification

La planification a traduit les besoins validés en un cahier des charges, un budget et un calendrier réaliste. Elle s'appuie sur deux livrables : le cahier des charges (version 2.0, alignée sur la technologie réellement retenue) et le diagramme de PERT du projet.

2.1 Le cahier des charges

Le cahier des charges fixe le contexte, les objectifs, le périmètre fonctionnel et technique, la stratégie de recette et le planning. Sa structure reprend l'organisation du suivi de projet mis en place sur Asana. Il a été validé le 17 juillet 2026 par les deux parties ; toute modification substantielle du périmètre après validation ferait l'objet d'un avenant.

Périmètre fonctionnel retenu (version 1.2)

- Formulaire de contact avec envoi vers contact@spaa.fr (mailto ; envoi serveur sécurisé prévu en évolution).
- Affichage des coordonnées (téléphone, courriel, réseaux sociaux).
- Galerie de portraits des pensionnaires.
- Actualités et agenda intégrés au site (agenda en consultation).
- Filtres dynamiques de la page « Nos animaux » (espèce, statut) en JavaScript.
- Navigation principale et pied de page (mentions légales, réseaux, contact rapide).
- Design responsive (mobile, tablette, ordinateur) et accessibilité numérique.

2.2 Budget prévisionnel

Le projet reposant sur le bénévolat et un cadre pédagogique, le budget a été validé avec l'association à un total nul. Il reste néanmoins ventilé par poste pour rendre visibles les charges réelles couvertes.

Poste	Description	€ TTC
Conception et cadrage	Analyse des besoins, arborescence, maquettes	0
Création graphique	Logo et charte graphique de l'association	0
Développement	Pages HTML/CSS/JS, formulaire, galerie, agenda, responsive, accessibilité	0
Nom de domaine	Enregistrement et renouvellement annuel	0
Hébergement	Formule annuelle avec certificat SSL et sauvegardes	0
Contenus et visuels	Compléments photos, licences éventuelles	0
Maintenance (année 1)	Mises à jour, sécurité, corrections	0
Total prévisionnel (année 1)		0

2.3 Ordonnancement : le diagramme de PERT

Le projet se déroule sur 9 semaines, du lancement le 3 juillet 2026 à la mise en ligne le 4 septembre 2026. Le diagramme de PERT modélise le réseau de dépendances entre phases et met en évidence le chemin critique : lancement, analyse des besoins, création graphique, développement, tests, validation client, mise en ligne. Un retard sur l'une de ces tâches décale directement la date de mise en ligne.

Lecture du chemin critique

La préparation des contenus dispose d'une semaine de marge : elle peut être menée en parallèle du développement sans impacter le planning, à condition d'être terminée pour le 7 août. La création du logo et de la charte a été ajoutée au planning, l'association ne disposant d'aucune identité visuelle. La maintenance démarre dès la mise en ligne et se poursuit en continu.

Détail des tâches et jalons

Phase	Durée	Début	Fin	Critique
Lancement du projet	1 sem	03/07/2026	10/07/2026	Oui
Analyse des besoins	2 sem	10/07/2026	24/07/2026	Oui
Création graphique	1 sem	24/07/2026	31/07/2026	Oui
Préparation des contenus	2 sem	24/07/2026	07/08/2026	Non
Développement	2 sem	31/07/2026	14/08/2026	Oui
Tests	1 sem	14/08/2026	21/08/2026	Oui
Validation client	1 sem	21/08/2026	28/08/2026	Oui
Mise en ligne	1 sem	28/08/2026	04/09/2026	Oui
Maintenance	continu	04/09/2026	—	—

Jalons contractuels associés :

- Validation du cahier des charges — **17/07/2026**
- Validation du logo et de la charte graphique — **31/07/2026**
- Livraison de la version de test (recette) — **21/08/2026**
- Validation finale par l'association — **28/08/2026**
- Mise en ligne officielle du site — **04/09/2026**

3. Conception & maquettage

La conception a transformé le périmètre en une architecture concrète : une arborescence, des choix techniques et un jeu de maquettes filaires (wireframes) annotées, complétés par une charte graphique créée pour l'occasion. Le maquettage a été réalisé en basse fidélité : il documente la structure et les comportements, pas les partis pris visuels détaillés.

3.1 Choix techniques

Le site est réalisé en HTML, CSS et JavaScript « vanilla », sans framework ni CMS, sous forme de pages statiques. Ce choix est cohérent avec un site vitrine à contenu maîtrisé.

- **Performance et sécurité** : pas de base de données ni d'interface d'administration exposée.
- **Hébergement simple et peu coûteux** : fichiers statiques, adaptés à une association.
- **Dégradation gracieuse** : le site reste utilisable si JavaScript est désactivé (menu en CSS pur, accordéons natifs).
- **Robustesse** : illustrations vectorielles SVG et repli automatique des photos en cas d'échec de chargement.

3.2 Arborescence — 8 pages

L'arborescence retenue comprend huit pages partageant un en-tête et un pied de page communs. Seule la zone de contenu varie d'une page à l'autre.

Page	Rôle	Point notable
Accueil (index)	Vitrine et conversion vers l'adoption	Héros, compteurs animés, cartes animaux, actualités
L'association	Mission, valeurs, crédibilité	Trio d'arches, galerie, apparitions au scroll
Nos animaux	Catalogue des pensionnaires	Filtres JavaScript par espèce et statut
Actualités	Flux éditorial des bénévoles	Colonne de lecture, articles antéchronologiques
Agenda	Événements du refuge	Consultation uniquement (pas d'inscription)
Conseils & FAQ	Pédagogie, levée des freins	FAQ en éléments natifs details/summary
Contact	Formulaire et coordonnées	Envoi mailto assumé et documenté
Mentions légales	Conformité et RGPD	Page utilitaire hors navigation principale

3.3 Le zonage commun

Un gabarit de structure commune (« gabarit 00 ») définit l'en-tête et le pied de page partagés par les huit pages. Il porte plusieurs choix d'ergonomie et d'accessibilité.

- Logo «  SPAA » : identifiant de l'association, cliquable pour revenir à l'accueil.
- Navigation à 7 entrées, la page courante étant marquée par aria-current pour l'accessibilité.
- CTA « Adopter » permanent, détaché du menu, pointant vers la page Contact.
- Pied de page à 3 colonnes (présentation, liens internes, contact) et barre légale (loi 1901, mentions légales).

- Menu mobile en CSS pur (case à cocher) : fonctionne sans JavaScript, fermeture automatique au clic via script.js.

3.4 Principes de maquettage retenus

Les wireframes annotés fixent, page par page, les comportements attendus avant le développement. Quelques principes traversent l'ensemble des maquettes.

Constantes de conception

- Carte « arche » comme signature visuelle du site, avec repli SVG si la photo ne charge pas.
- Badges d'état des animaux à trois valeurs (Disponible / En soins / Adoptée) — les fiches « Adoptée » restent visibles comme preuve sociale.
- Pages intérieures introduites par un « page-hero » commun (titre + intro).
- Redistribution du visiteur en fin de page (boutons de rebond vers Nos animaux, Agenda ou Contact).
- Accessibilité pensée dès la maquette : contrastes, navigation clavier, alternatives textuelles, respect de prefers-reduced-motion.

La charte graphique (palette papier / pin / ambre, typographies Fraunces et Karla) a été créée spécifiquement, l'association ne disposant d'aucune identité visuelle. Elle est documentée à part ; les wireframes ne portent que la structure et les comportements.

4. Réalisation

La réalisation a construit le site à partir des maquettes, dans l'ordre prévu par le planning : identité visuelle, structure des fichiers, page d'accueil, puis pages secondaires, formulaire, visuels, responsive et accessibilité. Le résultat est la version 1.2, composée de 8 pages HTML, d'une feuille de style commune (styles.css) et d'un script d'interactions (script.js).

4.1 Déroulé du développement

- Création du logo et de la charte graphique de l'association.
- Initialisation du projet et structure des fichiers (gabarit commun en-tête / pied de page).
- Développement de la page d'accueil, puis des pages secondaires.
- Création du menu et du pied de page, du formulaire de contact (mailto).
- Intégration des visuels et de la galerie de portraits.
- Mise en place du responsive design, puis mise en conformité accessibilité.

4.2 Fonctionnalités dynamiques (JavaScript)

Les interactions ont été volontairement légères, avec dégradation gracieuse. Chacune répond à un besoin identifié en amont.

Fonctionnalité	Comportement	Bénéfice
Filtres « Nos animaux »	Filtrage instantané sur data-species / data-status, état aria-pressed	Aide l'adoptant à trouver l'animal adapté
Compteurs animés	Trois compteurs animés au scroll (data-count)	Met en avant l'impact du refuge (adoptions, pensionnaires, bénévoles)
Menu mobile	Burger CSS pur, fermeture au clic via script.js	Navigation mobile fonctionnelle même sans JS
Apparitions au scroll	Révélation progressive des blocs (.reveal)	Lecture guidée, respect de prefers-reduced-motion
Repli des images	Basculer automatique vers illustration SVG	Robustesse face à une photo indisponible
FAQ	Éléments natifs details/summary	Accessible au clavier, sans JavaScript

4.3 Formulaire, visuels et responsive

- **Formulaire de contact** : champs obligatoires marqués required, libellés reliés aux champs, autocomplete activé ; envoi mailto vers contact@spaa.fr avec note de transparence sous le formulaire.
- **Visuels** : photos en cartes « arche » avec repli SVG systématique, galerie de portraits des pensionnaires.
- **Responsive** : grilles passant en une colonne sur mobile, menu burger, aucune barre de défilement horizontal.
- **Accessibilité** : HTML sémantique, focus visible, attributs ARIA, alternatives textuelles, contrastes conformes.

4.4 Cohérence éditoriale

Un soin particulier a été porté à la cohérence entre pages : les animaux cités dans les actualités et les articles de conseils (Luna, Rex, Falco, Rio, Oscar) correspondent aux fiches réelles de la page « Nos animaux », et les statuts

sont alignés d'une page à l'autre. Cette cohérence a ensuite été vérifiée en recette (axe « contenu et cohérence »).

5. Tests & recette

Avant mise en ligne, le site a fait l'objet d'une campagne de recette formalisée : une stratégie (plan de tests), un cahier de recette regroupant les cas de test et leurs résultats, et un procès-verbal prononçant la décision. La campagne s'est déroulée du 18 au 21 août 2026.

5.1 Stratégie de test

Le plan de tests définit le périmètre, les axes de vérification, les environnements et les critères d'acceptation. Les tests ont été exécutés manuellement, page par page puis en parcours transverses, selon sept axes complémentaires.

Axe de test	Ce qui est vérifié
Fonctionnel	Filtres, accordéons, formulaire, compteurs, menu mobile.
Navigation et liens	Liens internes aboutis, page active signalée, aucun lien mort.
Affichage responsive	Mise en page correcte de 375 px au grand écran, sans défilement horizontal.
Compatibilité navigateurs	Comportement identique sur Chrome, Firefox, Edge et mobile.
Accessibilité	Clavier, focus, ARIA, alternatives textuelles, contrastes, prefers-reduced-motion.
Robustesse	Replis SVG, masquage des bandes photo, fonctionnement sans JavaScript.
Contenu et cohérence	Textes conformes, cohérence des statuts et dates, métadonnées de base.

Périmètre et hors périmètre

La recette a couvert l'intégralité du site v1.2 (8 pages, styles.css, script.js, ressources locales). Ont été explicitement exclus : l'envoi serveur du formulaire (mailto assumé), le back-office de publication (migration WordPress ultérieure), les tests de charge (site statique) et la disponibilité du service d'images externe (couverte uniquement par les tests de repli).

Environnements

- Navigateurs : Chrome (référence), Firefox et Edge sur Windows 10/11 ; parcours mobile réel sur Chrome Android.
- Résolutions : 1920×1080, 1366×768, 768 px (tablette) et 375 px (mobile).
- Conditions particulières : images externes bloquées (replis SVG), « réduire les animations » activé, JavaScript désactivé.

5.2 Déroulé de la campagne — deux passages

59 cas de test répartis en 13 modules ont été exécutés. La campagne s'est faite en deux passages, ce qui illustre le cycle « test → anomalie → correction → rejeu ».

1er passage (18 → 20 août 2026)

59 cas exécutés · 58 conformes · 1 non conforme (KO) · taux de conformité 98,3 %.

Une anomalie bloquante détectée : **A-01 (cas MEN-02)** — placeholders des mentions légales (siège, direction de publication, hébergeur) non renseignés.

Décision indicative : recette refusée tant que le KO bloquant reste ouvert.

Correction puis 2^e passage (21 août 2026)

Éditeur du site et hébergeur renseignés ; le cas MEN-02 a été rejoué avec succès.

59 cas conformes sur 59 · taux de conformité 100 % · aucune anomalie bloquante ni majeure ouverte.

Synthèse par module (après rejeu)

Module	Cas	OK	KO	Conf.
Navigation	6	6	0	100 %
Responsive	5	5	0	100 %
Accueil	8	8	0	100 %
Association	4	4	0	100 %
Nos animaux	9	9	0	100 %
Actualités	2	2	0	100 %
Agenda	2	2	0	100 %
Conseils & FAQ	3	3	0	100 %
Contact	6	6	0	100 %
Mentions légales	2	2	0	100 %
Robustesse	4	4	0	100 %
Compatibilité	4	4	0	100 %
Accessibilité	4	4	0	100 %
Total	59	59	0	100 %

5.3 Décision de recette

Conformément aux conditions de sortie du plan de tests (100 % des cas exécutés, aucune anomalie bloquante ouverte, aucune anomalie majeure sans dérogation), la recette a été prononcée sans réserve. Le procès-verbal, signé entre le prestataire et l'association (Claire Fontaine, présidente), formalise cette acceptation.

Décision de recette

☒ Recette **PRONONCÉE** — acceptation sans réserve.

Aucune réserve : aucune anomalie bloquante, majeure ni mineure ne demeure ouverte à la clôture.

Conclusion et bilan

Le projet a été mené de bout en bout selon une démarche structurée : un recueil des besoins écrit et tracé, une planification chiffrée et ordonnancée (cahier des charges et PERT), une conception documentée par des wireframes annotés, une réalisation fidèle aux maquettes et une recette formalisée en deux passages débouchant sur une acceptation sans réserve.

Le site livré (version 1.2) répond aux objectifs fixés par l'association : présenter le refuge, mettre en avant les animaux à l'adoption, communiquer actualités et événements, et faciliter le contact — dans un cadre technique simple, performant, accessible et robuste.

Perspectives — phase 2

Plusieurs évolutions ont été identifiées et volontairement reportées, cohérentes avec la trajectoire du projet :

- Migration vers un CMS de type WordPress pour donner aux bénévoles l'autonomie éditoriale (articles, agenda, galerie) avec gestion de rôles.
- Envoi serveur sécurisé du formulaire de contact en remplacement du mailto.
- Hébergement local des photos réelles du refuge.
- Reprise du contenu du site statique dans un thème responsive aux couleurs de la charte.

Ces perspectives inscrivent la version 1.2 comme une base saine et livrable, tout en traçant clairement la suite du projet.

Annexe — Déclaration d'utilisation de l'IA

Dans un souci de transparence, cette annexe précise l'usage d'un outil d'assistance par intelligence artificielle dans le cadre du projet, et distingue ce qui relève de cet outil de ce qui relève du travail personnel de l'auteur.

Ce pour quoi l'IA a été utilisée

- La mise en forme et la structuration des documents (cahier des charges, plan de tests, cahier de recette, procès-verbal, courriers de demande et de retour client, dossier de projet et wireframes).
- La génération de gabarits (documents et code) et la relecture de cohérence entre les livrables.
- L'aide à la rédaction et à la reformulation.
- L'aide à la réalisation du site : génération et structuration de code HTML, CSS et JavaScript, illustrations vectorielles (SVG) et interactions (filtres, menu mobile, compteurs, replis d'images), selon les choix et sous la direction de l'auteur.

Ce qui relève du travail personnel

- L'expression et l'analyse des besoins, ainsi que les choix techniques et fonctionnels.
- La conception (arborescence, maquettage) et les décisions de réalisation.
- L'intégration, les tests et la validation finale de chaque livrable et du site.
- La relecture et la vérification de l'ensemble des contenus.

Attestation sur l'honneur

L'auteur a relu et vérifié l'ensemble des contenus produits, qu'il est en mesure d'expliquer et de justifier. Il certifie l'exactitude de la présente déclaration et l'usage responsable de l'outil d'assistance IA dans le cadre de ce projet.

Axel Royer — Étudiant BTS SIO, auteur du projet