



CAHIER DES CHARGES

Création du site vitrine de l'association SPAA

Refuge animalier · association loi 1901

Site statique HTML / CSS / JavaScript — 8 pages

Association	SPAA — refuge animalier (loi 1901)
Rédigé par	Axel Royer (prestataire)
Référence projet	« Site vitrine association »
Version du document	2.0 — technologie alignée sur le site livré (HTML/CSS/JS)

Sommaire

1. Présentation du projet	3
1.1 Contexte	3
1.2 Présentation de l'association	3
2. Objectifs et public cible	3
2.1 Objectifs du site	3
2.2 Public cible	3
3. Périmètre fonctionnel	4
3.1 Arborescence et pages du site	4
3.2 Fonctionnalités attendues	4
3.3 Contenus	4
4. Spécifications techniques	4
4.1 Hébergement et nom de domaine	4
4.2 Technologies retenues	5
4.3 Développement	5
4.4 Évolutions envisagées (phase 2)	5
5. Recette et tests	6
6. Mise en ligne et référencement	6
7. Maintenance et suivi	6
8. Budget et délais	6
8.1 Budget prévisionnel	6
8.2 Délais	7
8.3 Planning prévisionnel par phase	7
9. Communication autour du projet	7
10. Validation du cahier des charges	8

1. Présentation du projet

Ce document constitue le cahier des charges du site vitrine de l'association SPAA. Il décrit le contexte, les objectifs, le périmètre fonctionnel et technique ainsi que le planning de réalisation. Il sert de référence commune entre l'association (le « client ») et la personne en charge du développement (le « prestataire »). Sa structure reprend l'organisation du suivi de projet mis en place sur Asana (projet « Site vitrine association »).

1.1 Contexte

L'association SPAA est un refuge animalier qui accueille et protège les animaux abandonnés en vue de leur adoption. Elle ne dispose actuellement d'aucun site internet, d'aucun logo ni d'aucune charte graphique. La création d'un site vitrine doit lui permettre de gagner en visibilité auprès du grand public, de présenter les animaux du refuge aux adoptants potentiels et de communiquer sur ses actualités et événements.

1.2 Présentation de l'association

Champ	Contenu
Nom de l'association	SPAA
Objet / activité	Refuge animalier : accueil et protection des animaux abandonnés
Missions	Accueillir et protéger les animaux abandonnés ; favoriser leur adoption dans de bonnes conditions
Actions menées	Hébergement et soins ; événements de sensibilisation ; publication d'actualités et de conseils
Services proposés	Présentation des animaux à l'adoption ; informations sur l'association ; conseils (blog / FAQ)
Valeurs	Protection animale, bien-être, sensibilisation et responsabilité, engagement bénévole
Contact	contact@spaa.fr
Statut juridique	Association loi 1901

2. Objectifs et public cible

2.1 Objectifs du site

- Présenter l'association et son fonctionnement
- Faire connaître l'association et ses actions auprès du grand public
- Informer les visiteurs sur les animaux présents au refuge
- Communiquer les actualités et les événements organisés par l'association
- Faciliter la prise de contact (formulaire, coordonnées, réseaux sociaux)
- Proposer un espace de conseils et d'informations via un blog / FAQ

2.2 Public cible

- Particuliers souhaitant adopter un animal
- Familles et personnes intéressées par la protection animale
- Futurs bénévoles
- Personnes souhaitant suivre les actualités et événements de l'association

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Arborescence et pages du site

Page	Contenu prévu
Accueil	Message d'accueil, mise en avant des animaux à l'adoption, actualités récentes, appels à l'action (adopter, devenir bénévole, contacter)
Présentation de l'association	Missions, actions menées, valeurs, fonctionnement du refuge
Les animaux du refuge	Fiches des animaux disponibles à l'adoption avec photos et descriptions
Actualités	Articles (vie du refuge, adoptions réussies, conseils)
Agenda des événements	Calendrier des événements de sensibilisation (consultation uniquement)
Blog / FAQ	Conseils aux futurs adoptants, questions fréquentes
Contact	Formulaire de contact, coordonnées (téléphone, courriel), réseaux sociaux
Mentions légales / Confidentialité	Informations légales obligatoires

3.2 Fonctionnalités attendues

Fonctionnalités validées avec l'association et couvertes par le site (version 1.2) :

- Formulaire de contact avec envoi vers contact@spaa.fr (mailto ; envoi serveur sécurisé prévu en évolution)
- Affichage des coordonnées (téléphone, courriel, réseaux sociaux)
- Galerie de photos / portraits des pensionnaires
- Actualités et agenda intégrés au site (agenda en consultation)
- Filtres dynamiques de la page « Nos animaux » (espèce, statut) en JavaScript
- Menu de navigation principal et pied de page (mentions légales, réseaux, contact rapide)
- Design responsive (mobile, tablette, ordinateur)
- Accessibilité numérique (contraste, navigation clavier, alternatives textuelles)

Évolution de phase 2 (hors version 1.2). Une interface d'administration permettant aux bénévoles de publier des articles et de mettre à jour l'agenda sans compétence technique n'est pas couverte par le site statique. Elle est retenue comme évolution ultérieure, par migration vers un CMS de type WordPress (voir §4.4).

3.3 Contenus

- Quelques textes et photos fournis par l'association ; le reste produit pendant la phase de préparation des contenus
- Création du logo et de la charte graphique intégrée à la phase de design (aucune identité visuelle existante)
- Relecture, correction orthographique et vérification des droits d'utilisation (droit à l'image, licences) avant publication

4. Spécifications techniques

4.1 Hébergement et nom de domaine

Élément	Détail
Nom de domaine	À enregistrer pour la SPAA

Élément	Détail
Hébergeur	Hébergement de fichiers statiques (ex. OVHcloud, o2switch) — à définir
Certificat SSL (https)	Obligatoire, à mettre en place avant la mise en ligne
Sauvegardes	Sauvegardes régulières des fichiers du site (site statique, sans base de données)

4.2 Technologies retenues

Le site est réalisé en HTML, CSS et JavaScript « vanilla » (sans framework ni CMS), sous forme de pages statiques. Ce choix correspond à un site vitrine à contenu maîtrisé : il garantit d'excellentes performances, une sécurité élevée (pas de base de données ni d'interface d'administration exposée) et un hébergement simple et peu coûteux, adapté à une association.

- Pages HTML sémantiques et accessibles, feuille de style CSS commune et responsive
- Interactions légères en JavaScript : filtres de la page « Nos animaux », menu mobile, compteurs animés, apparitions au scroll — avec dégradation gracieuse si JavaScript est désactivé
- Illustrations vectorielles (SVG) et repli automatique des photos en cas d'échec de chargement
- Aucune dépendance serveur : le formulaire de contact fonctionne en mailto vers contact@spaa.fr (envoi serveur sécurisé prévu en évolution)

4.3 Développement

Le développement couvre, dans l'ordre prévu par le planning :

- Création du logo et de la charte graphique de l'association
- Initialisation du projet et structure des fichiers (gabarit commun en-tête / pied de page)
- Développement de la page d'accueil
- Développement des pages secondaires (présentation, animaux avec filtres JavaScript, actualités, agenda, blog / FAQ, contact, mentions légales)
- Création du menu et du pied de page
- Création du formulaire de contact (mailto vers contact@spaa.fr)
- Intégration des visuels et de la galerie de portraits
- Mise en place du responsive design
- Mise en conformité accessibilité

4.4 Évolutions envisagées (phase 2)

Au-delà de la version 1.2 (site statique), une phase 2 est envisagée pour donner aux bénévoles l'autonomie éditoriale et sécuriser le formulaire :

- Migration vers un CMS de type WordPress : interface d'administration accessible aux non-techniciens (publication d'articles, mise à jour de l'agenda et de la galerie), gestion de rôles (compte « auteur » pour les bénévoles)
- Envoi serveur sécurisé du formulaire de contact (en remplacement du mailto)
- Hébergement local des photos réelles du refuge
- Reprise du contenu du site statique dans un thème responsive aux couleurs de la charte

5. Recette et tests

Avant mise en ligne, le site fait l'objet d'une phase de tests formalisée par un plan de tests et un cahier de recette, couvrant notamment :

- Affichage sur ordinateur, tablette et mobile (responsive)
- Vérification de l'ensemble des liens (aucun lien mort, page active signalée)
- Bon fonctionnement des filtres, du menu mobile et du formulaire
- Affichage et repli des images (basculer SVG)
- Performances (temps de chargement) et accessibilité numérique
- Correction des anomalies identifiées, puis rejeu des cas concernés

Une fois les tests validés, le site est présenté à l'association (validation client) pour retours, corrections éventuelles et validation finale avant mise en ligne.

6. Mise en ligne et référencement

- Configuration du nom de domaine et installation sur l'hébergement définitif
- Mise en ligne du site et installation du certificat SSL
- Configuration des sauvegardes automatiques et vérification finale
- Actualisation du contenu (agenda, actualités) avec les informations réelles à la date de mise en ligne
- Déclaration du site aux moteurs de recherche (référencement naturel de base)

7. Maintenance et suivi

- Sauvegardes régulières des fichiers du site
- Mises à jour techniques et corrections à la suite de signalements
- Surveillance de la sécurité (certificat SSL, intégrité des fichiers)
- Analyse des statistiques de fréquentation

8. Budget et délais

8.1 Budget prévisionnel

Budget adapté à un projet associatif reposant sur le bénévolat ; validé avec l'association lors de la réunion de lancement.

Poste	Description	€ TTC
Conception et cadrage	Analyse des besoins, arborescence, maquettes	0
Création graphique	Logo et charte graphique de l'association	0
Développement	Intégration des pages HTML/CSS/JS, formulaire, galerie, agenda, responsive, accessibilité	0
Nom de domaine	Enregistrement et renouvellement annuel	0
Hébergement	Formule annuelle avec certificat SSL et sauvegardes	0
Contenus et visuels	Compléments photos, licences éventuelles	0

Poste	Description	€ TTC
Maintenance (année 1)	Mises à jour, sécurité, corrections	0
Total prévisionnel (année 1)		0

8.2 Délais

Le projet est planifié sur 9 semaines, du lancement le 03/07/2026 à la mise en ligne le 04/09/2026, conformément au diagramme de PERT (chemin critique : lancement, analyse, création graphique, développement, tests, validation, mise en ligne). Jalons proposés :

Jalon	Date cible
Validation du cahier des charges	17/07/2026
Validation du logo et de la charte graphique	31/07/2026
Livraison de la version de test (recette)	21/08/2026
Validation finale par l'association	28/08/2026
Mise en ligne officielle du site	04/09/2026

La préparation des contenus dispose d'une semaine de marge et peut se dérouler en parallèle du développement. Tout retard de l'association dans la fourniture des contenus (textes, photos, validations) pourra décaler d'autant les jalons suivants.

8.3 Planning prévisionnel par phase

Phase	Contenu	Échéance
Lancement du projet	Réunion de lancement, cadrage du projet et recueil des besoins	03/07/2026
Analyse des besoins	Présentation de l'association, définition des fonctionnalités	24/07/2026
Création graphique	Logo et charte graphique	31/07/2026
Préparation des contenus	Rédaction, relecture, droits d'utilisation	07/08/2026
Développement	Construction du site (pages HTML/CSS/JS, formulaire, galerie, agenda, responsive, accessibilité)	14/08/2026
Tests	Recette technique et corrections	21/08/2026
Validation client	Présentation, retours, validation finale	28/08/2026
Mise en ligne	Publication du site et vérifications finales	04/09/2026
Maintenance	Suivi post-lancement	En continu

9. Communication autour du projet

- Annonce sur les réseaux sociaux de l'association, avec renvoi vers le site
- Information par courriel aux bénévoles, adoptants et partenaires du refuge
- Affichage au refuge et lors des événements de sensibilisation
- Mise à jour des supports existants (signature courriel, documents) avec l'adresse du site

10. Validation du cahier des charges

Ce document est soumis à validation avant le démarrage de la phase de développement. Toute modification substantielle du périmètre après validation fera l'objet d'un avenant.

Rôle	Nom	Date / signature
Pour l'association	Fontaine Claire	17/07/2026
Pour le prestataire	Royer Axel	17/07/2026